






LISTE DES MARCHES PASSES_ PGEC-EXERCICE _2023




	N°
	N° Marché
	Description du marché
	Type de marché
	Titulaire du marché
	Observation
	Montant/KMF

	
	MARCHES SIGNES EN 2023

	1
	01/23/MEN/PGEC-PI/BLM/COFIMA/AUDIT
	Audit des comptes finances du projet d’appui à la performance et gouvernance de l’éducation au Comores PGEC pour les exercices 2022,2023 et 2024
	Marché de Consultance/PI
	COFIMA BENIN
	Contrat signé 17/05/2023
	26 490

	2
	Avenant au contrat n° 005/22/MEN/PGEC-T/BLM
	Réhabilitation globale et l’extension d’une école publique primaire lot 5 : EPP VOUVOUNI
	Travaux
	SEPMC
	Avenant signé 12/07/2023
	8 577 613

	3
	Avenant au contrat n° 001/22/MEN/PGEC-T/BLM
	Réhabilitation globale et l’extension d’une école publique primaire lot 1 : EPP COULEE
	Travaux
	SEPMC
	Avenant signé 12/07/2023
	20 837 144

	4
	Avenant au contrat n° 006/22/MEN/PGEC-T/BLM
	Réhabilitation globale et l’extension d’une école publique primaire lot 6 : EPP MVOUNI
	Travaux
	TSH
	Avenant signé 12/07/2023
	4 303 940

	5
	Avenant au contrat n° 004/22/MEN/PGEC-T/BLM
	Réhabilitation globale et l’extension d’une école publique primaire lot 4 : EPP MRIJOU
	Travaux
	SOCO HAIDAR
	Avenant signé 20/07/2023
	20 655 018

	6
	Avenant au contrat n° 003/22/MEN/PGEC-T/BLM
	Réhabilitation globale et l’extension d’une école publique primaire lot 3 : EPP DINDRI
	Travaux
	SOCO HAIDAR
	Avenant signé 20/07/2023
	0

	7
	Avenant au contrat n° 002/22/MEN/PGEC -T/BLM
	Réhabilitation globale et l’extension d’une école publique primaire lot 3 : EPP HOMBO
	Travaux
	BEDC
	Avenant signé 26/08/2023
	26 981 780

	8
	
	Mise en œuvre du volet formation des deux sous composants du projet PGEC (SC 1.1, SC 2.2)
	CONVENTION DE PARTENARIA IFADEM
	IFADEM
	Convention signé 15/02/2023
· Question d’annexe (chef) et validation du couverture (ministère)
· Révisé et enlever l’annexe 
	809 000 EUR
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	Recrutement d'une Agence de communication
	Marché de Consultance/PI
	
	Réception des Manifestation d'intérêt le 05/10/2023
	

	
	
	Aménagement des locaux de l’ONEC et des OREC
	Travaux 
	
	Attente de finalisation du dossier par faouzia 
· Retoure TDR 
· Retour suffoque et UDEC 
· Proposition technique et financier 
	

	
	
	Production d'Outils de communication (banderoles, dépliants,) + Impression et livraison de livrets/manuels/supports
	Fourniture 
	
	Spécification technique a terminé
	

	
	
	Sous composante 1.3 
	
	· 
	· Echange et préparer l’avenant 
	



